
 

 
 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

Ocak – Haziran Dönemi İzleme Verileri Ayrıntılı Analiz Sonuçları 

Faaliyet Adı Hedeflenen 

Dönem  

İzleme Sonucu 

 (Ocak-Haziran) 

Performans 

Durumu 

Analiz ve Açıklama 

Akademik 

Çalışmaları 

Geliştirme ve 

Teşvik 

Toplantıları 

Dönemlik 

(Mart / Mayıs) 

Yüksek Lisans/Doktora yapan 

öğretim görevlileri ile iki kez 

akademik ilerleme ve yayın teşvik 

toplantısı düzenlenmiştir. 

Başarılı Akademik gelişim 

faaliyetleri düzenli olarak 

desteklenmiştir 

Eğitim-Öğretim 

Süreçlerinin 

İyileştirilmesi 

Değerlendirme 

Toplantıları 

Dönem Sonu 

(Haziran) 

Dönem Sonu Değerlendirme 

Toplantısı planlandığı gibi 

Haziran ayında yapılmış, Bahar 

dönemi verileri analiz edilmiştir. 

Başarılı Dönemlik geri bildirim 

toplama ve iyileştirme 

adımları tamamlanmıştır. 

 

Ölçme ve 

Değerlendirme 

İyileştirme 

Toplantıları 

Dönem Ortası 

(Nisan/Mayıs) 

Bahar dönemi ortası sınavları 

sonrası iki adet birim bazlı 

toplantı yapılmış, değerlendirme 

yöntemleri revize edilmiştir. 

Başarılı Ölçme süreçlerinin sürekli 

iyileştirilmesi mekanizması 

başarılı bir şekilde 

işletilmiştir. 

 

Ders Tayinleri, 

İçerik ve 

Değerlendirme 

Süreçlerinin 

Belirlenmesi 

Ocak – Şubat Bahar dönemi ders tayinleri 

zamanında yapıldı. Tüm ders 

içerikleri ve değerlendirme 

süreçleri (vize/final) dönem 

başlamadan sonuçlanmıştır. 

Başarılı Planlama süreci eksiksiz ve 

zamanında tamamlanmıştır. 

 

İdari Personelin 

Yetkinliğini 

Artırma  

(Hizmet İçi 

Eğitim) 

Mayıs Eğitimler tamamlandı, katılım 

oranı %100 

Başarılı Eğitimler zamanında 

yapıldı.  %100 katılım 

hedefine ulaşıldı.  

Fotokopi 

Makinesinin 

Satın Alınması 

Yılın İlk 

Yarısı 

Mart ayı içinde planlanmış olsa da 

bütçe aktarmasının geç 

yapılmasından ötürü Nisan ayında 

tedariki sağlanmıştır.  

Başarılı  Satın alma işlem başarı ile 

tamamlanmıştır.  

Sınıf Ses 

Sistemlerinin 

(Hoparlör) 

Yenilenmesi 

Nisan – 

Haziran 

Bütçe yetersizliği nedeniyle 

gecikme yaşanmıştır. 

Gecikmeli / 

Başlanmadı 

Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı ile 

koordinasyonun durumu 

teyit edilmeli ve yenileme 

işlemlerinin başlama tarihi 

netleştirilmelidir. 

Dönem Başı ve 

Ortası Detaylı 

Temizlik ve 

Sterilizasyon 

Dönem Başı 

(Şubat), 

Dönem Ortası 

(Nisan/Mayıs) 

Detaylı temizlik faaliyetleri her 

iki dönemde de düzenli ve 

zamanında gerçekleştirilmiştir. 

Başarılı Rutin ve periyodik 

faaliyetler başarıyla 

tamamlanarak sağlıklı bir 

eğitim ortamı sağlanmıştır. 

Eğitim 

Başlangıcı 

Sistem Kontrolü 

Eğitim 

Başlangıcı 

Öncesi (Şubat) 

Bahar yarıyıl başlangıcı öncesi 

Ocak sonu/Şubat başı) teknik 

altyapı kontrolleri (bilgisayar, 

projeksiyon, ses) başarılı şekilde 

yapılmış ve eksikler giderilmiştir. 

Başarılı Kritik sınav sürecinin 

aksamaması için gerekli 

tüm teknik hazırlıklar 

tamamlanmıştır. 

 

 



 

 
 
SONUÇ: 

Yüksekokulumuz, eğitim-öğretim planlama ve rutin hazırlıklar (sınav sistemleri, temizlik) alanlarında yüksek başarı ve 

zamanında tamamlama performansı göstermiştir. Ancak, bu başarıya rağmen, bütçeleme ve birim koordinasyonu 

gerektiren altyapı geliştirme faaliyetleri (Fotokopi Makinesi, Ses Sistemi Yenileme) ile proje geliştirme hedeflerinde 

kısmi gecikmeler ve hedef sapmaları yaşanmıştır. Gelecek dönemde ana odak noktası, altyapı eksikliklerinin 

giderilmesi ve proje üretme kapasitesinin artırılması olmalıdır. 

 


